

Số: 39 /TB-VP

Hải Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng về tình hình triển khai thực hiện các Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do một số Nhà đầu tư đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh

Ngày 01 tháng 3 năm 2016, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện các Dự án đầu tư theo hình thức PPP do một số nhà đầu tư đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Hải Dương, Nam Sách, Gia Lộc, Bình Giang, Cẩm Giàng; đại diện các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, Công ty Cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Thành Đông.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do một số nhà đầu tư đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh (Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km4+485,68 - Km10+760,83; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo - Thi đấu Bóng bàn và tuyến đường hạ tầng khu Liên hợp thể thao Hải Dương; Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu Cây và đường dẫn hai đầu cầu); ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp; đồng chí Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:

Hiện nay, nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn. Trong khi đó ngân sách tỉnh dành cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội còn hạn chế. Để giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn từ ngân sách, đẩy mạnh quá trình xã hội hóa trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cần thiết phải tạo môi trường thuận lợi, kêu gọi, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, nhất là thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

UBND tỉnh thống nhất về chủ trương và sự cần thiết phải đầu tư các dự án do nhà đầu tư đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo; song việc tổ chức thực

hiện còn rất chậm. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km4+485,68 - Km10+760,83:

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án (dự án BT và dự án hoàn vốn dự án BT); chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 3 năm 2016.

2. Đối với đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo - Thi đấu Bóng bàn và tuyến đường hạ tầng khu Liên hợp thể thao Hải Dương:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải nghiên cứu lựa chọn, thống nhất về danh mục dự án (theo thứ tự ưu tiên triển khai trước) tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Hải Dương theo hình thức PPP, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 3 năm 2016.

- Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải căn cứ vào khả năng tài chính, kinh nghiệm của đơn vị mình cân nhắc kỹ để đề xuất dự án BT và dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án theo hình thức BT.

3. Đối với đề xuất Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu Cậy và đường dẫn hai đầu cầu:

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Thành Đông hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 3 năm 2016.

4. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo trong thời gian tới:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các Nhà đầu tư xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết từng công việc và thời hạn giải quyết cho từng dự án để làm cơ sở triển khai và đôn đốc thực hiện; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 20 tháng 3 năm 2016.

- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất danh mục dự án PPP, tổng hợp trình cấp thẩm quyền quyết định và công bố danh mục dự án trên mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

b) Sở Giao thông Vận tải: Trước ngày 15 tháng 3 năm 2016, hoàn thiện hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cầu Hàn theo hướng tách đoạn nối từ đường 5B với Quốc lộ 37 (chiều dài tuyến khoảng 6,3km) ra khỏi dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, để có cơ sở thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn (đoạn nối từ đường 5B với Quốc lộ 37) theo hình thức Hợp đồng BT.

c) UBND các huyện, thành phố có liên quan (Hải Dương, Nam Sách, Gia Lộc, Bình Giang, Cẩm Giàng): Chủ động phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh

để triển khai thực hiện; kiểm tra, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phạm vi diện tích và nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án (kể cả dự án hoàn vốn dự án BT). Trường hợp diện tích đất dự kiến thực hiện các dự án chưa được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 3 năm 2016 để thẩm định, báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn các địa phương có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trước ngày 20 tháng 3 năm 2016.

đ) Các Nhà đầu tư: Chủ động nghiên cứu quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ; đồng thời căn cứ vào Kế hoạch phân công nhiệm vụ do Sở Kế hoạch và Đầu tư lập để bám sát nội dung, công việc và thời gian thực hiện.

e) Văn phòng UBND tỉnh: Có trách nhiệm giúp UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai thực hiện của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị; theo dõi, tổng hợp các tồn tại, vướng mắc tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: KH-ĐT, TC, XD, TN-MT, GT-VT, NN-PTNT, VH, TT&DL;
- UBND các huyện, TP: HD, NS, GL, CG, BG, TM;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Công ty Cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải;
- Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Thành Đông;
- TT CB-TH VP UBND tỉnh (để đưa tin);
- CV VP UBND tỉnh (đ/c Trọng Hải, đ/c Khanh);
- Lưu: VT, KHTH, CV. Hùng (36b)✓

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**


Vũ Đức Chén