

Số: **662** /QĐ-UBND

Hải Dương, ngày **12** tháng 02 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình:  
Nâng cấp tuyến đê tả sông Thái Bình thuộc địa bàn huyện Thanh Hà**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 238/TTr-SKHĐT-KTN ngày 09 tháng 02 năm 2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đê tả sông Thái Bình thuộc địa bàn huyện Thanh Hà, với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Lý do**

Đề phù hợp với thực tế đã triển khai thực hiện và vốn bố trí cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hải Dương (tại Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh).

**2. Nội dung điều chỉnh**

2.1. Tại Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 và Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh đã phê duyệt:

Thời gian thực hiện dự án:

- Năm 2010: Đầu tư một số hạng mục cấp bách xung yếu;
- Từ năm 2011 - 2015: Đắp hoàn chỉnh mặt cắt đê, lấp đầm ao chân đê, gia cố thân đê, làm đường hành lang chân đê;
- Từ 2016 - 2020: Hoàn chỉnh toàn bộ dự án.

**2.2. Điều chỉnh:**

Thời gian thực hiện dự án:

- Năm 2011: Khoan phụt vữa gia cố thân đê đoạn từ K41+250 - K43+000;
- Từ năm 2018 - 2020: Khoan phụt vữa gia cố thân đê đoạn từ K43+000 - K46+000 và đắp hoàn chỉnh mặt cắt và gia cố mặt đê bằng bê tông đoạn từ K41+100 - K48+000 với chi phí đầu tư khoảng 31,4 tỷ đồng.
- Các hạng mục còn lại của dự án: thực hiện khi có kế hoạch vốn bổ sung cho dự án.

**3.** Các nội dung khác của Dự án không thay đổi, thực hiện theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 20/8/2010, Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Khanh (15b)/

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Dương Thái**