

Số: **476/QĐ-UBND**

Hải Dương, ngày **15** tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục công trình thuộc Dự án: Xử lý các sự cố công trình đê điều khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hải Dương**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương tại Báo cáo thẩm định số: 694/BC-SKHĐT-KTN ngày 09 tháng 5 năm 2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục công trình thuộc Dự án: Xử lý các sự cố công trình đê điều khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, với các nội dung chính sau:

**I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

- Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về việc sử dụng nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017.

- Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 02/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017.

- Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xử lý các sự cố công trình đê điều khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

**II. THÔNG TIN CƠ BẢN**

1. Tên dự án: Xử lý các sự cố công trình đê điều khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Tổng mức đầu tư: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

3. Chủ đầu tư: Chi cục Quản lý đê điều và PCLB tỉnh Hải Dương.
4. Nguồn vốn: Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017 (Theo Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh).
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.
6. Địa điểm: Thuộc địa bàn các huyện Thanh Hà, Kim Thành và thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
7. Nội dung và quy mô dự án:
  - Xử lý sự cố sạt lở đoạn từ K1+750 ÷ K2+130 và K4+050 ÷ K4+270 đê hữu sông Rạng, huyện Thanh Hà; tổng chiều dài tuyến kè 600m.
  - Xử lý sự cố sạt lở đoạn từ K1+870 ÷ K2+120 đê tả sông Lai Vu, huyện Kim Thành; chiều dài tuyến kè 250m.
  - Xử lý sự cố sạt lở đoạn từ K7+710 ÷ K7+920 đê tả sông Kinh Thầy, thị xã Chí Linh; chiều dài tuyến kè 210m.

(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư như trong hồ sơ Dự án đã được duyệt).

### **III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

#### **1. Tóm tắt**

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 326.841.000 đồng (Ba trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm bốn mươi một nghìn đồng).

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 961.854.000 đồng (Chín trăm sáu mươi một triệu, tám trăm năm mươi tư nghìn đồng).

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 18.711.305.000 đồng (Mười tám tỷ, bảy trăm mười một triệu, ba trăm linh năm nghìn đồng).

d) Tổng giá trị các phần công việc: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

đ) Tổng mức đầu tư của dự án: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

#### **2. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

- Phần công việc đã thực hiện: Khảo sát địa hình, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án; giám sát thi công, thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (chủ đầu tư tự thực hiện); thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình; thẩm tra phê duyệt quyết toán; giải phòng mặt bằng.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kiểm toán.

**3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 09 gói thầu, cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	<b>Gói thầu số 01:</b> Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Xử lý sự cố sạt lở đoạn từ K1+750 ÷ K2+130 và K4+050 ÷ K4+270 đê hữu sông Rạng, huyện Thanh Hà	230.542	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu (trong nước)	-	Quý 2, năm 2018	Trọn gói	20 ngày
2	<b>Gói thầu số 02:</b> Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Xử lý sự cố sạt lở đoạn từ K1+870 ÷ K2+120 đê tả sông Lai Vu, huyện Kim Thành	152.252	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu (trong nước)	-	Quý 2, năm 2018	Trọn gói	20 ngày
3	<b>Gói thầu số 03:</b> Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Xử lý sự cố sạt lở đoạn từ K7+710 ÷ K7+920 đê tả sông Kinh Thầy, thị xã Chí Linh	97.094	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu (trong nước)	-	Quý 2, năm 2018	Trọn gói	20 ngày
4	<b>Gói thầu số 04:</b> Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thi công xây dựng	32.304	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu (trong nước)	-	Quý 2, năm 2018	Trọn gói	60 ngày

5	<b>Gói thầu số 05:</b> Thi công xây dựng và bảo đảm an toàn đường sông công trình: Xử lý sự cố sạt lở đoạn từ K1+750 ÷ K2+130 và K4+050 ÷ K4+270 đê hữu sông Rạng, huyện Thanh Hà	8.799.347	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi (trong nước)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 3, năm 2018	Trọn gói	75 ngày
6	<b>Gói thầu số 06:</b> Thi công xây dựng và bảo đảm an toàn đường sông công trình: Xử lý sự cố sạt lở đoạn từ K1+870 ÷ K2+120 đê tả sông Lai Vu, huyện Kim Thành.	5.603.148	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi (trong nước)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 3, năm 2018	Trọn gói	75 ngày
7	<b>Gói thầu số 07:</b> Thi công xây dựng và bảo đảm an toàn đường sông công trình: Xử lý sự cố sạt lở đoạn từ K7+710 ÷ K7+920 đê tả sông Kinh Thầy, thị xã Chí Linh	3.364.508	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi (trong nước)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 3, năm 2018	Trọn gói	75 ngày
8	<b>Gói thầu số 08:</b> Trích lục đo đạc bản đồ thu hồi đất	37.870	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu (trong nước)	-	Quý 2, năm 2018	Trọn gói	20 ngày
9	<b>Gói thầu số 09:</b> Bảo hiểm công trình	175.604	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu (trong nước)	-	Quý 2, năm 2018	Trọn gói	75 ngày +12 tháng bảo hành công trình

#### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu: Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hải Dương.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo tiến độ đã đề ra.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Thanh Hà, Kim Thành, Chí Linh; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Anh Cường;
- Lưu: VT, Khanh (18b).

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Dương Thái