

Số: /TB-UBND

Hải Dương, ngày tháng 10 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng  
Khu dân cư Thanh Bình, thành phố Hải Dương**

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1886/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 09 năm 2020 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Thanh Bình, thành phố Hải Dương do Công ty cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Thanh Bình, thành phố Hải Dương do Công ty cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư, như sau:

- Xây dựng hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Xây dựng dựng hoàn thành các công trình nhà ở trong thời gian 12 tháng kể từ ngày hoàn thành toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án.

2. Công ty cổ phần đầu tư Newland có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất còn lại của dự án và khẩn trương thi công xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà ở theo đúng quy định.

UBND tỉnh thông báo để các Cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: KHĐT, TC, XD, TNMT, CT, Cục Thuế tỉnh;
- UBND thành phố Hải Dương;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (đ/c Hơ);
- UBND phường Thanh Bình (TP Hải Dương);
- Công ty cổ phần đầu tư Newland;
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (15b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Dương Thái**