

Số: /QĐ-UBND

Hải Dương, ngày tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy pha chế sơn (điều chỉnh lần thứ hai)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2112/BC-SKHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2024 và Hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án của Công ty cổ phần Tây Bắc - BQP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy pha chế sơn (điều chỉnh lần thứ hai) được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 và Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 như sau:

1. Nội dung: “8. Tổng vốn đầu tư của dự án: 60.257.000.000 VND (Sáu mươi tỷ hai trăm năm mươi bảy triệu đồng), trong đó:

8.1. Vốn tự có của nhà đầu tư để thực hiện dự án: 24.257.000.000 VND;

8.2. Vốn vay để thực hiện dự án: 36.000.000.000 VND.” quy định tại Điều 1 Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 được điều chỉnh thành:

“8. Tổng vốn đầu tư của dự án: 88.987.867.000 VND (Tám mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng), trong đó:

8.1. Vốn tự có của nhà đầu tư để thực hiện dự án: 25.000.000.000 VND;

8.2. *Vốn vay để thực hiện dự án: 63.987.867.000 VND.*”.

2. Nội dung: “10. *Tiến độ thực hiện dự án đầu tư (tiến độ xây dựng cơ bản): Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.*” quy định tại Điều 1 Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 được điều chỉnh thành:

“10. *Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trước ngày 30 tháng 9 năm 2025.*”.

Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác của Dự án Nhà máy pha chế sơn được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 không thay đổi và giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Thời hạn hiệu lực

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là bộ phận không tách rời của Quyết định số Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020.

2. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nam Sách; Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tây Bắc - BQP và Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND xã Hồng Phong (huyện Nam Sách);
- CV VP UBND tỉnh (đ/c Hoàn);
- Lưu: VT, TH, CV. Mạnh (12b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân