

Số: 3434/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2016

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế cơ bản cho Khoa ung bướu – Y học hạt nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 1381/TT-KHĐT-TĐĐT ngày 11/11/2016,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế cơ bản cho Khoa ung bướu – Y học hạt nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Tên dự án:** Điều chỉnh tên dự án từ “Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế cơ bản cho Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương” thành “Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cơ bản cho Trung tâm ung bướu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương”.

**2. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cơ bản cho Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ung thư cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và khu vực xung quanh.

**3. Nội dung và quy mô đầu tư:**

**3.1. Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cơ bản:** Điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sắm trang thiết bị y tế cơ bản cho Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, cụ thể:

a. Danh mục thiết bị y tế cơ bản không thực hiện đầu tư:

- Máy xạ trị gia tốc tuyến tính;
- Hệ thống CT mô phỏng;
- Hệ thống xạ trị áp trọng liều cao;
- Máy đo liều vật lý phòng hộ;

- Bơm tiêm điện;
- Máy truyền dịch tự động;
- Hệ thống mạng thông tin điều trị xạ trị;
- Dụng cụ định vị bệnh nhân, vật tư tiêu hao, phụ tùng, phụ kiện đầy đủ.

b. Danh mục thiết bị y tế cơ bản sau khi điều chỉnh:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Hệ thống chẩn đoán Spect-CT	HT	1	36.036,0	36.036,0
2	Máy đúc mô bệnh phẩm	Bộ	1	830,0	830,0
3	Máy cắt lạnh	HT	1	1.390,0	1.390,0
4	Tủ hood có hệ thống khử độc	HT	1	250,0	250,0
5	Bộ dụng cụ pha bệnh phẩm mô bệnh học	Bộ	1	55,0	55,0
6	Máy thở người lớn và trẻ em	Cái	2	650,0	1.300,0
7	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số	Cái	2	266,0	532,0
8	Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số	Cái	1	293,0	293,0
9	Hệ thống máy xạ trị gia tốc	HT	1	90.133,0	90.133,0
10	Máy Xquang chụp vú 3 chiều phát hiện ung thư	Cái	1	10.550,0	10.550,0

(Chi tiết như trong hồ sơ điều chỉnh Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cơ bản cho Khoa ung bướu – Y học hạt nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương lập).

3.2. Đầu tư xây dựng: Điều chỉnh không thực hiện đầu tư hạng mục khối nhà kỹ thuật 3 tầng 2 đơn nguyên. Hạng mục công trình này sẽ được đầu tư khi bố trí được vốn và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

#### 4. Tổng mức đầu tư dự án:

a. Tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt: 186.851.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi một triệu đồng).

Bao gồm:

- Chi phí thiết bị: 151.851.000.000 đồng
- Chi phí đầu tư xây dựng: 30.000.000.000 đồng
- Chi phí khác: 5.000.000.000 đồng

b. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh: **152.576.492.000 đồng** (Một trăm năm mươi hai tỷ, năm trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng).

Bao gồm:

- Chi phí thiết bị:	141.273.000.000 đồng
+ Chi phí thiết bị đã thực hiện:	36.036.000.000 đồng
+ Chi phí thiết bị chưa thực hiện:	105.237.000.000 đồng
- Chi phí khác:	4.037.945.000 đồng
+ Chi phí khác đã thực hiện:	266.306.000 đồng
+ Chi phí khác phần chưa thực hiện:	3.771.639.000 đồng
- Chi phí dự phòng:	7.265.547.000 đồng

c. Kinh phí giảm: **34.274.508.000 đồng** (Ba mươi tư tỷ, hai trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm linh tám nghìn đồng).

## 5. Thời gian thực hiện dự án:

a. Giai đoạn 1:

- Thực hiện mua sắm các thiết bị:
  - + 01 Hệ thống chẩn đoán Spect-CT (đã đầu tư);
  - + 01 máy đúc mô bệnh phẩm;
  - + 01 máy cắt lạnh;
  - + 01 tủ hood có hệ thống khử độc;
  - + 01 bộ dụng cụ pha bệnh phẩm mô bệnh học;
  - + 02 máy thở người lớn và trẻ em;
  - + 02 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số;
  - + 01 Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số.
- Tổng vốn đầu tư: 41.332.793.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2017.

b. Giai đoạn 2:

- Thực hiện mua sắm các thiết bị:
  - + 01 hệ thống máy xạ trị gia tốc;
  - + 01 máy Xquang chụp vú 3 chiều phát hiện ung thư.
- Tổng vốn đầu tư: 111.243.699.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: Sau năm 2017.

(Chi tiết nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án như trong hồ sơ do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương lập kèm theo).

Các nội dung khác của dự án không thay đổi và thực hiện theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của UBND tỉnh Hải Dương.

**Điều 2.** Yêu cầu việc thực hiện phải theo đúng các quy định hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành. / *ll*

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Ô Khuyến;
- Lưu VT, đ/c Dương. (15b) *ll*



Nguyễn Dương Thái