

Số: ~~1743~~/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày ~~23~~ tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
Công trình: Trãi thảm bê tông nhựa, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng nhà để xe trụ sở làm việc các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Hải Dương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức CQĐP số 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18-6-2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26-11-2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26-10-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương tại Báo cáo thẩm định số 647/BC-KHĐT-TĐĐT ngày 24 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trãi thảm bê tông nhựa, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng nhà để xe trụ sở làm việc các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Hải Dương với các nội dung chính sau:

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 20-6-2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trãi thảm bê tông nhựa, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng nhà để xe trụ sở làm việc các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Hải Dương.

II. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trãi thảm bê tông nhựa, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng nhà để xe trụ sở làm việc các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

2. Tên chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương.

3. Quy mô dự án: Trãi thảm bê tông phần sân đường nội bộ cơ quan; cải tạo hệ thống thoát nước; xây dựng nhà để xe.

4. Tổng mức đầu tư: 1.182.934.000 đồng.

5. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí còn dư của Tỉnh ủy từ các năm trước chuyển nguồn sang.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 và theo kế hoạch vốn bố trí cho dự án.

7. Địa điểm: Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tóm tắt:

1.1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 79.285.000 đồng (*Bảy mươi chín triệu, hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng*).

1.2. Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 67.568.000 đồng (*Sáu mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn đồng*).

1.3. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.036.081.000 đồng (*Một tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, không trăm tám mươi một nghìn đồng*).

1.4. Tổng giá trị các phần công việc: 1.182.934.000 đồng (*Một tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, chín trăm ba mươi bốn nghìn đồng*).

1.5. Tổng mức đầu tư: 1.182.934.000 đồng (*Một tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, chín trăm ba mươi bốn nghìn đồng*).

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chia làm 06 gói thầu, cụ thể như sau:

- Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất.
- Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.
- Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án.
- Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ yêu cầu + kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình.
- Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình.

2.1. Gói thầu 01,02,03,04,05:

TT	Danh mục gói thầu	Giá gói thầu (đồng)
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất	2.000.000
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	19.733.000
3	Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	20.425.000
4	Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ yêu cầu + kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	1.922.000

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (trong nước).

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí còn dư của Tỉnh uỷ từ các năm trước chuyển nguồn sang.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 6 năm 2016.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Các nội dung khác: Được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế.

2.2. Gói thầu số 06:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

- Giá gói thầu: 990.001.000 đồng (*Chín trăm chín mươi triệu, không trăm một nghìn đồng*).

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí còn dư của Tỉnh uỷ từ các năm trước chuyển nguồn sang.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (trong nước).
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 6 năm 2016.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày khởi công.
- Các nội dung khác: Được quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu và hợp đồng kinh tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu: Văn phòng Tỉnh uỷ Hải Dương.
- Chủ đầu tư căn cứ vào kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc công trình: Trại thảm bê tông nhựa, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng nhà để xe trụ sở làm việc các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ Hải Dương theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Hải Dương; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Trọng Hải (16b)



Nguyễn Dương Thái