

Số: 84 /TB-UBND

Hải Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

**Về việc điều chỉnh tên dự án đầu tư, cơ cấu vốn và tiến độ thực hiện
Dự án Trường trung học phổ thông tư thục Lê Quý Đôn**

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 610/BC-KHĐT-TĐĐT ngày 17 tháng 6 năm 2016 về việc điều chỉnh Dự án Trường trung học phổ thông tư thục Lê Quý Đôn của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, UBND tỉnh chấp thuận những nội dung như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án đầu tư:

- a) Tên dự án (cũ): Trường trung học phổ thông tư thục Lê Quý Đôn.
- b) Tên dự án (điều chỉnh): Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

2. Điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư dự án:

- a) Tổng vốn đầu tư: 22.061.498.000 VND.
- b) Cơ cấu vốn:

- Vốn tự có để thực hiện dự án: 12.061.498.000 VND.
- Vốn vay để thực hiện dự án: 10.000.000.000 VND.

3. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau: Xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình còn lại của dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

4. Các nội dung khác của dự án, Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn thực hiện theo đúng Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000280 ngày 15 tháng 01 năm 2010 do UBND tỉnh Hải Dương cấp; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai xây dựng các hạng mục công trình còn lại của dự án, bảo đảm đúng tiến độ và đúng quy hoạch chi tiết được duyệt.

UBND tỉnh thông báo để Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở: KH-ĐT, TC, XD, TN-MT, GD-ĐT;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Thanh Miện;
- UBND xã Đoàn Tùng (huyện Thanh Miện);
- Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn;
- Lưu: VT, KHTH, CV. Hùng (20b)lh



Vương Đức Sáng