

Số: /QĐ-UBND

Hải Dương, ngày tháng 11 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu liên hợp dịch vụ kỹ thuật ô tô Hải Dương (điều chỉnh lần thứ hai)**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3729/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 10 năm 2024 và Hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án của Công ty TNHH vận tải Minh Hải - HD.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu liên hợp dịch vụ kỹ thuật ô tô Hải Dương (điều chỉnh lần thứ hai) được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 và Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 như sau:

Nội dung: “10. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đồng bộ trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện (điều chỉnh lần thứ nhất).” quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 được điều chỉnh thành:

“10. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 20 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (điều chỉnh lần thứ hai).”.

**Điều 2.** Ngoài nội dung điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác của Dự án Khu liên hợp dịch vụ kỹ thuật ô tô Hải Dương được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 và Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 không thay đổi và giữ nguyên giá trị pháp lý.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 và Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà; Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH vận tải Minh Hải - HD và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND xã Tân An (huyện Thanh Hà);
- CV VP UBND tỉnh (đ/c Hoàn);
- Lưu: VT, TH, CV. Mạnh (12b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Quân**