

Số: /TTr-UBND

Hải Dương, ngày tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội Tỉnh Hải Dương (địa điểm mới)
(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 20 – HĐND tỉnh khóa XVII)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội Tỉnh Hải Dương (địa điểm mới);

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện dự án đầu tư;

Thực hiện ý kiến Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 134 ngày 27 tháng 02 năm 2024;

Trên cơ sở ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 02 (lần 02) ngày 21/02/2024 và Báo cáo số 397/SKHĐT-KGVX ngày

19 tháng 02 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội Tỉnh Hải Dương (địa điểm mới) với những nội dung chính như sau:

1. Lý do đề nghị điều chỉnh

Theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương, Dự án Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (địa điểm mới) được bố trí từ nguồn Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với nguồn vốn 379,322 tỷ đồng. Được sự quan tâm của Chính phủ, Dự án trên được bổ sung 100 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng nguồn ngân sách trung ương năm 2023 theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, cần phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trên để triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh

Đề nghị điều chỉnh nguồn vốn đầu tư Dự án như sau:

- Nguồn vốn đầu tư đã phê duyệt: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là 379.322.000.000 đồng (*Ba trăm bảy mươi chín tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu đồng*).

- Nguồn vốn đầu tư đề nghị điều chỉnh: Ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng năm 2023 và nguồn vốn Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (*trong đó: Ngân sách Trung ương là 100 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh là 279,322 tỷ đồng*).

3. Nội dung khác của chủ trương đầu tư Dự án: Không thay đổi và thực hiện theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (địa điểm mới).

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân tỉnh; (để trình duyệt)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: KHĐT, TC, XD, TNMT, LĐTBXH, NNPTNT;
- HĐND, UBND huyện Nam Sách;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV VP UBND tỉnh: Hương, Đôn;
- Lưu: VT, KTN, NCC (30b).

Lưu Văn Bản