

Số: /TTr-UBND

Hải Dương, ngày tháng 02 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn**  
**(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 20 – HĐND tỉnh khóa XVII)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;*

*Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn;*

*Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2023 (lần 6);*

*Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến năm 2040;*

*Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040.*

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh và Báo cáo số 460/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn với những nội dung chính như sau

### **1. Lý do điều chỉnh**

Theo quy định của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019, công trình cầu trong đô thị từ cấp II trở lên phải thi tuyển phương án kiến trúc (điểm b, khoản 2 Điều 17) và việc thi tuyển phương án kiến trúc được đề xuất trong chủ trương đầu tư dự án (khoản 3 Điều 17). Cầu Vạn vượt sông Kinh Thầy thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn là công trình có quy mô công trình cấp I, cầu có một phần cầu nằm trong khu vực đô thị thành phố Chí Linh (thuộc địa phận phường Tân Dân) và một phần cầu thuộc địa phận xã Quang Thành - thị xã Kinh Môn, thuộc đối tượng phải thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định tại Điều 17 của Luật Kiến trúc năm 2019. Tuy nhiên, nội dung về thi tuyển phương án kiến trúc cầu Vạn không được đề xuất trong chủ trương đầu tư dự án đã duyệt. Để có cơ sở tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Vạn theo quy định, cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trong đó bổ sung nội dung tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Vạn.

### **2. Nội dung đề nghị điều chỉnh**

Điều chỉnh, bổ sung nội dung về thi tuyển phương án kiến trúc công trình như sau:

Phương án kiến trúc cầu Vạn: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thi tuyển kiến trúc theo quy định của pháp luật.

**3. Các nội dung khác của dự án:** Không thay đổi và thực hiện theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Hội đồng nhân dân tỉnh; (để trình duyệt)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: KHĐT, TC, XD, TNMT, GTVT, NNPTNT;
- HĐND, UBND thị xã, thành phố: Kinh Môn, Chí Linh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV VP UBND tỉnh: Hương, Đôn;
- Lưu: VT, KTN, NCC (30b).

**Lưu Văn Bản**